



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

ที่ รอ ๘๔๙๐๑/

วันที่

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควรนำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง และประกาศผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริวรรณ สิงห์จันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางวลัยลักษณ์ ชินโน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายเวชยันต์ อารีเอื้อ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

ความเห็นของปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายณัฏฐกริช ศรีหิнок)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

ความเห็น/คำสั่งนายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ศรีลำไ้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา						
๑.๑.๑ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพันมูล หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายประดิษฐ์ โพธิ์นาม ไปบ้านหนองไค้ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อม ไหล่ทางหรือมีปริมาณงาน ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หรือตามแบบ และปริมาณงานที่ อบต.กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม
๑.๑.๒ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเมือง หมู่ที่ ๗ สายที่นา นายดำรง ขานหัวโตน ไปที่นา นายสมคิด คำสนาม ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อม ไหล่ทางหรือมีปริมาณงาน ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หรือตามแบบ และปริมาณงานที่ อบต.กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.๑.๓ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านน้อย หมู่ที่ ๔ สายบ้าน ด่านน้อย ไปทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อม ไหล่ทางหรือมีปริมาณงาน พิจารณาไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หรือตามแบบ และปริมาณงานที่ อบต.กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม
๑.๑.๔ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเครือ หมู่ที่ ๒ สาย บ้าน นางเสาร์ อาจเดช ไป ลำห้วยหินลาด ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อม ไหล่ทางหรือมีปริมาณงาน พิจารณาไม่น้อยกว่า ๓๕๗ ตารางเมตร และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หรือตามแบบ และปริมาณงานที่ อบต.กำหนด	๑๙๙,๐๐๐	-	๑๙๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.๑.๕ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางสวรรค์ หมู่ที่ ๘ สาย โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด้านน้อย ไปบ้านหนองไค้ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ ทางหรือมีปริมาณงานผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ตารางเมตร และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หรือตามแบบและปริมาณงาน ที่ อบต.กำหนด	๑๕๓,๐๐๐	-	๑๕๓,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม
๑.๑.๖ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไค้ หมู่ที่ ๓ สาย บ้าน นางผาน ดิสองชั้น ไปบ้าน นายสถิต จันทร์คูเมือง ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหรือมีปริมาณงาน ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๖.๕๐ ตารางเมตร และ ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หรือตามแบบและ ปริมาณงานที่ อบต.กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม
๑.๑.๗ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองสิม หมู่ที่ ๕ สายที่นา นายสิมคคสิงห์ ไปลำห้วยหินลาด ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ ทางหรือมีปริมาณงานผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร และ ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หรือ ตามแบบและปริมาณงานที่ อบต. กำหนด	๑๔๒,๐๐๐	-	๑๔๒,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เงินสะสม

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.๑.๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านยางสวรรค์ หมู่ที่ ๘ สายบ้าน นายทองสาย หลุยงา ไปบ้าน นายกิตติศักดิ์ โพธิ์งา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร (ความลึกตามสภาพหน้างาน) และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หรือตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด	๑๙๗,๐๐๐	-	๑๙๗,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
๑.๑.๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๕ สายบ้าน นางม้วย ฤทธาพรหม ไปบ้าน นายวิวัฒน์ หาญเสนา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.30 เมตร ยาว 115 เมตร (ความลึกตามสภาพหน้างาน) และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หรือตามแบบและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด	๒๐๘,๐๐๐	-	๒๐๘,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
๑.๑.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ตรวจสอบแนวเขตขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์	๕๐,๐๐๐	-	๑๖,๙๕๐	๓๓,๐๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคม						
๒.๑ แผนงานการศึกษา						
๒.๑.๑ โครงการจ้างเหมา บริการรับ-ส่งเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับ เด็กยากไร้	๘๔,๐๐๐	-	๘๔,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒.๑.๒ โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับ ศพด. สังกัด อบต.เมืองทุ่ง	๑๗๕,๐๐๐	-	๑๒๒,๐๑๐	๕๒,๙๙๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒.๑.๓ โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	- ๑๔,๔๑๐	๓๕,๕๙๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒.๑.๔ โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเรียน การสอน (รายหัว) ของ ศพด.	๕๗,๘๐๐	-	๕๗,๘๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒.๑.๕ อุดหนุนโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่เป็น อาหารกลางวัน	๑,๐๗๑,๐๐๐	-	๖๑๕,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
๒.๒.๑ โครงการฝึกอบรม และปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ บุคลากร อบต. เมืองทุ่ง และประชาชนในเขต ตำบลเมืองทุ่ง	๑๕,๐๐๐	-	๑๒,๗๕๐	๒,๒๕๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒.๒.๒ เงินอุดหนุนสภา วัฒนธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ ตามโครงการร่วมจัดงาน ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัด ร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม / ลด	งบประมาณที่ใช้/วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒.๒.๓ เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการส่งเสริมและสนับสนุน ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป	๕๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒.๓ แผนงานงบกลาง						
๒.๓.๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๓๘๓,๖๐๐	-	๓,๔๔๗,๙๐๐	๓,๙๓๕,๗๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒.๓.๒ เบี้ยยังชีพความ พิการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๘๐๖,๔๐๐	๖๙๓,๖๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒.๓.๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒.๓.๔ เงินสำรองจ่าย	๓๐๐,๐๐๐	- ๑๖๐,๐๐๐	๓,๓๓๖	๑๓๖,๖๖๔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข						
๒.๔.๑ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ ฉุกเฉินศูนย์กู้ชีพกู้ภัยของ อบต.เมืองทุ่ง	๕๓๐,๐๐๐	-	๕๒๕,๖๐๐	๔,๔๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒.๔.๒ โครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๑๒๐,๐๐๐	-	๗๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒.๔.๓ โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐	-	๒๙,๓๑๐	๖๙๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๒.๕.๑ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่ชุมชน	๒๔๐,๐๐๐	+ ๓๕,๕๐๐	๒๗๕,๕๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๕.๒ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.เมืองทุ่ง	๑๒๐,๐๐๐	+/-๑๐,๐๐๐	๔๗,๗๓๕	๗๒,๒๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒.๕.๓ โครงการอบรมและทัศนศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	- ๒๓,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
๒.๖.๑ โครงการพื้นที่สวมหมวกกันน็อก ๑๐๐ เปอร์เซ็น	๑๐,๐๐๐	-	๘,๒๓๙	๑,๗๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม						
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน						
๓.๑.๑ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณภูมิในการสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้าและงานไฟฟ้าอื่นๆในเขตตำบลเมืองทุ่งและที่ทำการ อบต.เมืองทุ่ง	๔๐๐,๐๐๐	-	๕,๔๕๒.๗๒	๓๙๔,๕๔๗.๒๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	X
๓.๑.๒ โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์และจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน	-	+๓๑,๖๕๐	๓๑,๖๕๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน						
๔.๑ แผนงานการเกษตร						
๔.๑.๑ โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะเปียก	๖,๕๐๐	-	๖,๐๙๐	๔๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ						
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป						
๕.๑.๑ โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร อบต.เมืองทุ่ง	๒๕๐,๐๐๐	+ ๓๐,๑๗๐	๒๘๐,๑๗๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕.๑.๒ อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอสุวรรณภูมิตาม โครงการจัดงาน “วันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตรและวันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ” อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕.๑.๓ อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย- เดช บรมนาถบพิตร” อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕.๑.๔ อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ ตามโครงการจัดพิธีวางพวง มาลาวันปิยมหาราช อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕.๑.๕ อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๑๐๒,๙๐๐	-๒๐๗,๔๑๐ + ๗๗,๑๕๐	๙,๐๔๓,๔๔๒.๗๒	๕,๙๕๙,๓๒๗.๒๘		

