



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง
อำเภอสุพรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



๐-๔๓๐๓-๐๒๘๗

<https://mueangthung.go.th>

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑

๑.๑ บทนำ

๑

๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

๒

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๓

๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

๕

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

๕

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

หลักการทั่วไป

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และให้ใช้แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้แทน

ความหมายสำคัญ

"แผนการดำเนินงาน" หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

"แผนการดำเนินงาน" เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

"แผนการดำเนินงาน" ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม และแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

"การจัดทำแผนการดำเนินงาน" มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี

โดยในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

"การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน" และ "การแก้ไขแผนการดำเนินงาน" เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

"แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หรือ "แผนการดำเนินงานประจำปี" หรือ "แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ" เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๔) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑) การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑.๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๓) นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณอุดหนุน เฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๑.๔) การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒) การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

๒.๑) สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

๒.๒) แนวทางดำเนินการตาม ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ รวมไปถึงการกำหนดวันต่างๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ ๓๐ วัน และไม่ควรกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในในวันสุดท้ายของกรอบ ๓๐ วัน

๒.๓) กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม ไม่ควรขยายเวลาเกิน ๓๐ วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒.๔) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

๓) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและขอของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๓.๑) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๒) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในประมาณรายจ่าย

๓.๓) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบหลักจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้การดำเนินงานดังกล่าว

๓.๔) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิด ประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

๔) การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๔.๑) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วง ระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจน มากขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวง มหาดไทยกำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือน มกราคม-มีนาคม แก้ไขใหม่ เป็นเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นต้น

๔.๒) การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการ ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๔.๓) การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๔.๔) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๑) สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๒) สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๓) ทำให้ทราบว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยังบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔) ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๕) ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์กรร่วมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๖) นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการต่อเติม/ปรับปรุง ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	โครงการต่อเติม/ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองทุ่ง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านด่านน้อย หมู่ที่ ๔	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยางเครือ หมู่ที่ ๒ สาย วัดป่า สายวัดป่ายางเครือ ไปบ้านดอนก่อ ตำบลทุ่งศรีเมือง (ต่อจากเดิม)	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยางสวรรค์ หมู่ที่ ๘ จากบ้านยางสวรรค์ ไป บ้านหนองไค้ (ถนนมียาชาว่า) (ต่อจากเดิม)	๓๔๖,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ตามแผน	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไค้ หมู่ที่ ๓ สายที่นา นายอภิชาติ บุญศรีทุม ไปที่นา นายสรารุณี ธรรมวิเศษ	๓๔๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๕ จากที่สวน นายผดุงศักดิ์ ขานน้ำคำ ไปที่นา นางสำออง สมหนองหว้า	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๕ จากวัดป่าคอนธาตุ ไป ลำห้วยหินลาด	๘๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างป้ายองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านดงเมือง หมู่ที่ ๗ จากบ้าน นางบุญมา เลิศพันธ์ ไปบ้าน นายไชยพัฒน์ คำสระคู	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองพันมูล หมู่ที่ ๖ จากบ้าน นายคำพันธ์ ธิโกศรี ไปบ้าน นางอังกาบ จันรื่องคำ	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านหนองควาย- อิน้อย หมู่ที่ ๑ จากบ้าน นางสุข ประดิษฐ์พจน์ ถึงบ้าน นายสุด วรรณภูงา	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๓	โครงการเสริมถนน คสล. บ้านดงเมือง หมู่ที่ ๗ จากบ้าน นางจำปี ขานหัวโทน ถึงบ้าน นางพรรณนา สมภูงา	๑๑๑,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง						←							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๔	โครงการเสริมถนน คสล. บ้านยางเครือ หมู่ที่ ๒ จากบ้าน นายบุญมา ทำจันทา ถึงบ้าน นายเชิด ประดับศรี	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองควาย- อิน้อย หมู่ที่ ๑ จากที่นา นางสาวสีดา พันธ์สำโรง ถึงที่นา นางมาลัยศรี วังโน	๑๗๙,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๖	โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ คสล. บ้านยางเครือ หมู่ที่ ๒	๑๕,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านยางเครือ หมู่ที่ ๒ บริเวณที่ นายพิชัย โคตรอาษา	๔๔,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองไค้ง หมู่ที่ ๓ จากสามแยกศาลาประชาคม ถึงที่นา นายศราวุฒิ ธรรมวิเศษ	๑๗๔,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๙	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านด่านน้อย หมู่ที่ ๔ จากที่นา นางสมโพชน์ ชาวหนองบุ ไปบ้านหนองสิม	๑๗๑,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๐	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพันมูล หมู่ที่ ๖	๗๔,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านดงเมือง หมู่ที่ ๗ จากบ้าน ร.ต.ท.พวน อ่อนสองชั้น ถึงบ้าน นางจิรวรรณ นาคศรี	๘๗,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๒	โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ คสล.บ้านดงเมือง หมู่ที่ ๗ จากบ้าน นางชื่น สวยแสง ถึงบ้าน นายอำพร พรหมสอน	๖,๙๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๓	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านยางสวรรค์ หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้าน นายจิตร วรรณโน	๕๒,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๕	โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ คสล. บ้านยางสวรรค์ หมู่ที่ ๘	๒๓,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง				←									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๖	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ (โดม) องค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง							←						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๕ สายที่สวน นายผดุงศักดิ์ ขนานน้ำคำ ไปที่นา นางสาว สมหนองหว้า	๒๖๗,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง							←						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๘	โครงการค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๕ สายวัดป่าดอนธาตุ ไป ลำห้วยหินลาด	๘๓,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง							←						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองพันมูล หมู่ที่ ๖ สายบ้าน นายคำพันธ์ ธิโกศรี ไปบ้าน นางอังกาบ จันรุ่งคำ	๓๔๔,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง							←						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านดงเมือง หมู่ที่ ๗ สายบ้าน นางบุญมา เลิศพันธ์ ไปบ้าน นายไชยพัฒน์ คำสระคู	๒๕๗,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง							←						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองพันมูล หมู่ที่ ๖ สายบ้านหนองพันมูล ไปบ้านแว้ง ตำบลสระคู	๑๑๓,๔๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง							←						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองควาย-อิน้อย หมู่ที่ ๑ สายที่นา นางทองมาก จันทวิเทศ ไปที่นา นายสถิต ต้นชมพู (ในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ)	๑๕,๖๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองควาย-อิน้อย หมู่ที่ ๑ สายที่นา นายสัมฤทธิ์ อันโน ไปบ้านหนองตอ ตำบลทุ่งศรีเมือง (ในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ)	๓๐,๖๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองควาย-อิน้อย หมู่ที่ ๑และบ้านหนองไค้ หมู่ที่ ๓ บริเวณคันคูห้วยโคก (ในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) ทั้ง ๒ ข้าง	๑๑๕,๕๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง บ้านยางเครือ หมู่ที่ ๒ บริเวณรอบที่สาธารณประโยชน์หนองยางเครือ (ในส่วนที่เป็นหลุม เป็นบ่อ)	๑๘๓,๒๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนดินผิว จราจรลูกรัง บ้านดงเมือง หมู่ที่ ๗ สายที่นา นางญาติา ศรีสัจจา ไปที่นา นายอุไร ธรรมวิเศษ	๑๑๓,๖๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง							←						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๕ สายบ้าน นางแดง ศรีภูงา ไปที่นา นายชาย ยอดคำมี (ในสวนที่เป็นหลุม เป็นบ่อ)	๘,๒๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง							←						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรลูกรัง บ้านยางสวรรค์ หมู่ที่ ๘ สายบ้านยางสวรรค์ ไปบ้านหนองไค้ (ในสวนที่ เป็นหลุมเป็นบ่อ)	๖๘,๙๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง							←						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองไค้ หมู่ที่ ๓ ซอย มังกร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง							←						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านด่านน้อย หมู่ที่ ๔ สาย บ้าน นางเปลี่ยน เดชหนองหว้า ไปบ้าน นางนิรชา สาสนาม	๑๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง							←						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๕ สาย บ้าน นายอำนวย สาริกุล ไปบ้าน นายสรรค์ศักดิ์ คำสระคู	๑๓๔,๙๐๐.๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	กองช่าง							←						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๖๔๓,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด	←												อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓,๗๗๐,๒๐๐.๐๐
๔๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๗๙๐,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด	←												อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๘๗,๘๐๐.๐๐
๔๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	←												อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๕,๐๐๐.๐๐
๔๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลเมืองทุ่ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด										←			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๖	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. เมืองทุ่ง	๘๑,๖๕๐.๐๐	สำนักปลัด			←		→								ดำเนินการแล้ว	๗๔,๗๗๒.๐๐
๔๗	เงินสำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	←												อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔,๒๐๐.๐๐
๔๘	โครงการจัดเวทีประชาคมและ อบต.เคลื่อนที่	๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด								←		→			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๙	โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวัน อปพร.	๑๑,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด							↔						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕๐	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัยหรือ สงเคราะห์และบรรเทา ผลกระทบของประชาชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	←												อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕๑	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ จิตอาสาภัยพิบัติ	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด					←→							ดำเนินการแล้ว	๑๐๓,๓๒๐.๐๐	
๕๒	โครงการพื้นที่สวมหมวกกันน็อก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด				←→								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๕๓	โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด								←→				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๕๔	โครงการแข่งขันกีฬภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา			←→									ดำเนินการแล้ว	๙,๙๐๐.๐๐	
๕๕	โครงการส่งเสริมศักยภาพการ เรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและ ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา				↔								ดำเนินการแล้ว	๙๙,๘๕๐.๐๐	
๕๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับ ศพด. สังกัด อบต.เมืองทุ่ง	๒๙๑,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา	←											→	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๕๗	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	๓๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา				←→								ดำเนินการแล้ว	๒๑,๕๕๐.๐๐	
๕๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน การเรียนการสอน (รายหัว) ของ ศพด.	๗๑,๐๑๖.๐๐	กอง การศึกษา				←→								ดำเนินการแล้ว	๗๐,๙๙๒.๐๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน		
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. สังกัด อบต.เมืองทุ่ง	๔๓,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๖๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านมิ่งขาราม เป็นค่าอาหารกลางวัน	๒๘๐,๘๐๐.๐๐	กอง การศึกษา		↔		↔				↔		↔				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๔๐,๔๐๐.๐๐
๖๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยเป็นค่าอาหารกลางวัน	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา		↔		↔				↔		↔				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๙๕,๑๕๖.๐๐
๖๒	อุดหนุนโรงเรียนเมืองอาร์มย์ เป็นค่าอาหารกลางวัน	๒๘๐,๘๐๐.๐๐	กอง การศึกษา		↔		↔				↔		↔				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๒๙,๖๐๐.๐๐
๖๓	อุดหนุนโรงเรียนห้วยหินลาด เป็นค่าอาหารกลางวัน	๒๙๑,๖๐๐.๐๐	กอง การศึกษา		↔		↔				↔		↔				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๓๗,๗๐๐.๐๐
๖๔	ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์กู้ชีพกู้ภัยของ อบต.เมืองทุ่ง	๕๗๑,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด															๒๓๕,๕๖๐.๐๐
๖๕	ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะในที่สาธารณะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด															
๖๖	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ Zero waste	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด											↔			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๗	โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด							↔		↔					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน		
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
๖๘	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			←							→			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	
๖๙	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครกใน วัยรุ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด									←		→			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	๓๗,๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด									←		→			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองควายอิน้อย หมู่ที่ ๑ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		←											→	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านยางเครือ หมู่ที่ ๒ ตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		←											→	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไค้ หมู่ที่ ๓ ตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		←											→	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านด่านน้อย หมู่ที่ ๔ ตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		←											→	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๗๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๕ ตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		←											อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองพันมูล หมู่ที่ ๖ ตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		←											อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงเมือง หมู่ที่ ๗ ตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		←											อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านยางสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด		←											อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗๙	โครงการจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสำหรับเด็กที่ยากไร้	๘๔,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา	←												อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๕,๐๐๐.๐๐
๘๐	โครงการผู้สูงอายุสุขวัยสุขใจ เมืองทุ่ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			←										อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๓,๙๐๐.๐๐
๘๑	โครงการฝึกอาชีพและทัศนศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในเขต ตำบลเมืองทุ่ง	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			←	→									ดำเนินการแล้ว	๑๘๐,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๘๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา							↔					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๘๓	โครงการคัดกรองและป้องกัน ปัญหายาเสพติดในเขตตำบล เมืองทุ่ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๘๔	โครงการอบรมให้ความรู้ปลูก จิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกันต้านยา เสพติดให้แก่เยาวชน	๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด							↔	↔	↔	↔	↔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๘๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่ ชุมชน	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		ดำเนินการแล้ว	๒๗๙,๕๐๐.๐๐	
๘๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ชุมชนตำบลเมืองทุ่ง ด้านยาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา							↔	↔				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๘๗	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๑๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา				↔	↔	↔				↔	↔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๘๘	โครงการฝึกอบรมและปลูก จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ บุคลากร อบต.เมืองทุ่ง และประชาชนใน เขตตำบลเมืองทุ่ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา				↔	↔	↔						ดำเนินการแล้ว	๑๙,๒๕๐.๐๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๘๙	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ สุวรรณภูมิตามโครงการจัด งานประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด ของอำเภอ สุวรรณภูมิ	๘,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา													ดำเนินการแล้ว	๘,๐๐๐.๐๐
๙๐	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองควายอิน้อย หมู่ที่ ๑ ตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๙๑	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ ๓ ตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๙๒	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดำน้อย หมู่ที่ ๔ ตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๙๓	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดงเมือง หมู่ที่ ๗ ตามโครงการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๙๔	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านยางสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๖๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองควายอิน้อย หมู่ที่ ๑ ตามโครงการจัดงานประเพณี บุญผะเหวด	๕,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา													ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐.๐๐
๙๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านยางเครือ หมู่ที่ ๒ ตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญผะเหวด	๕,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไค้ หมู่ที่ ๓ ตาม โครงการจัดงานประเพณี บุญผะเหวด	๕,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา													ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดำน้อย หมู่ที่ ๔ ตาม โครงการจัดงานประเพณี บุญผะเหวด	๕,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา													ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๕ ตาม โครงการจัดงานประเพณี บุญผะเหวด	๑๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา													ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองพันมูล หมู่ที่ ๖ ตาม โครงการจัดงานประเพณี บุญผะเหวด	๕,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๐๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงเมือง หมู่ที่ ๗ ตาม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ อารมย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา					←			→					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านยางสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตาม โครงการจัดงานประเพณี บุญผะเหวด	๕,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา					←			→					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐๖	โครงการอนุรักษ์พลังงาน แบบมีส่วนร่วม	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง				←	→								ดำเนินการแล้ว	๑,๐๐๐
๑๐๗	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุปโภคบริโภค	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง							←					→	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสุวรรณภูมิในการขยาย เขตไฟฟ้า บ้านหนองควาย- อิน้อย หมู่ที่ ๑ สายจากที่นา นางฉวี เสาศิริ ไปที่นา นางแ พันธ์สำโรง	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	←				→								ดำเนินการแล้ว	๓๕,๐๓๑.๐๘
๑๐๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสุวรรณภูมิในการ สนับสนุนขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า และงานไฟฟ้าอื่นๆ ในเขตตำบลเมืองทุ่งและที่ท่า การ อบต.เมืองทุ่ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง										←		→	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๑๐	ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ตรวจสอบ แนวเขตขึ้นทะเบียนที่ สาธารณประโยชน์	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			←→			→							ดำเนินการแล้ว	๒๓,๖๒๕
๑๑๑	โครงการ "ดินดี น้ำดี ชีวิตมีสุข อย่างยั่งยืน"	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			←→										ดำเนินการแล้ว	๒,๒๕๐
๑๑๒	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ	๗,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			←→										ดำเนินการแล้ว	๗,๐๐๐
๑๑๓	โครงการอบรมทำน้ำหมัก ชีวภาพจากเศษอาหารใน ครัวเรือนและการคัดแยกขยะ เปียก	๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด				←→		→							ดำเนินการแล้ว	๑๒,๐๐๐
๑๑๔	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด								←→	→				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๑๕	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษาน้ำ	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด									←→	→			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๑๖	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด										←→	→		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๑๗	โครงการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการ ให้บริการของ อบต.เมืองทุ่ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	←											→	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๑๘	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ทุ่งเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรสุจริต	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๑๙	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ทุ่ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒๐	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานของบุคลากร อบต. เมืองทุ่ง	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๔๒,๒๙๐
๑๒๑	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สุวรรณภูมิตามโครงการจัดงาน "พิธีถวายราชสักการะวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร มหาราช" อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด													อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๒๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สุวรรณภูมิตามโครงการจัดงาน "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ บพิตร" อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	↔												ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐
๑๒๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สุวรรณภูมิตามโครงการจัดงาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐" อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด										↔			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สุวรรณภูมิตามโครงการจัดงาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐" อำเภอสุวรรณ ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด									↔				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๒๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ ตามโครงการจัดงาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด											↔		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๒๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ ตามโครงการจัดพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	↔												ดำเนินการแล้ว	๓,๐๐๐
๑๒๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			↔	↔									ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐
๑๒๙	โครงการ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด							↔						อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๓๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สุวรรณภูมิตามโครงการจัดงาน "พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องใน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระ เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมี โชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูล ราชกุมาร ๒๙ เมษายน"	๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด							↔						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๓๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สุวรรณภูมิตามโครงการจัดงาน "วันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ" อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			↔										ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐
๑๓๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สุวรรณภูมิตามโครงการจัดพิธี วางพวงมาลาวันฉัตรมงคล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด								↔					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๓๓	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง		↔											อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน												รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
				พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๓๔	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	๑๕,๐๐๐.๐๐	กองคลัง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	